



































Asiasanat: kosteudenhallinta, kuivatus, sääsuojaus 
____________________________________________________________________ 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli YIT Rakennus Oy:n Porin Riihikedon kerrostalotyö-
maiden kosteudenhallinnan kehittäminen. Opinnäytetyössä toteutettiin asuinkerrosta-
lon rakennusvaiheen aikainen kosteudenhallintasuunnitelma ja varmistettiin raken-
teiden kuivuminen päällystemateriaalien vaatimaan tasoon. Rakennustyömaan kos-
teudenhallinnan edellyttämiin käytännön toimenpiteisiin perehdyttiin sääsuojauksen 
ja rakenteiden kuivatuksen osalta. Lämpö- ja kosteusfysiikka olivat tärkeässä osassa 
opinnäytetyötä rakenteiden kuivumisen ymmärtämisen kannalta.  
 
Opinnäytetyössä käsiteltiin työmaan kosteudenhallintaa sekä rakenteiden kuivatusta 
tuotannon jokaisessa vaiheessa. Kuivumista hidastavat tekijät identifioitiin ja niiden 
varalle kehitettiin korjausehdotus tai menetelmä vastaavien tilanteiden välttämiseksi. 
Opinnäytetyön tuotoksena laadittiin kosteudenhallintasuunnitelma Porin Riihiketoon 
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The purpose of this thesis was to develop moisture control of high-rise construction 
sites of YIT Rakennus Oy in Riihiketo, Pori. In this thesis moisture control plan was 
carried out of the high-rise during construction work and it was made sure that the 
structures were dry enough for coating. Practical measures required by moisture con-
trol were orientated by weather protection and drying. Temperature and moisture 
physics were an important part of the thesis in order to understand drying of the 
structures. 
 
This thesis deals with the moisture control of construction site as well as drying 
structures in every stage of production. The drying process bottlenecks were identi-
fied and correction proposition was made to avoid corresponding situations. Moisture 
control plan was made for the next starting high-rise construction site As Oy Porin 







Kastepiste ”Lämpötilaa, jossa ilmassa oleva vesihöyry muuttuu ve-
deksi, eli kondensoituu kutsutaan kastepisteeksi” (Siikai-
nen 1996, 55). 
 
Kondensoituminen ”Kondensoituminen tarkoittaa ilmiötä, jossa vesihöyry 
tiivistyy vedeksi” (Siikainen 1996, 57). 
 
Kuivaketju ”Rakentamisessa otetaan käyttöön kuivaketju, joka var-
mistaa rakenteiden pysymisen kuivina koko rakennuspro-
sessin ja käytön aikana” (Seppälä 2014, 6). 
 
Rakennekosteus Rakennekosteus tarkoittaa betonirakenteeseen fysikaali-
sesti sitoutunutta kosteutta, joka on peräisin betonin val-
mistukseen käytetystä vedestä (Merikallio, Niemi & Ko-
monen 2007, 13). 
 
Suhteellinen kosteus ”Rakennustekniikassa ilman kosteudesta yleisimmin käy-
tetty suure suhteellinen kosteus ilmoittaa absoluuttisen 
(todellisen) kosteuden (vesihöyrynpaineen) ja kyllästekos-
teuden (kyllästepaineen) välisen suhteen” (Siikainen 
1996, 55). 
 
Tavoitekosteus Päällystemateriaalin betonirakenteelle asettama suhteelli-
sen kosteuspitoisuuden enimmäisarvo (Lumme & Meri-
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä asuinkerrostalotyömaan kosteudenhal-
lintaan, sekä kosteusvaurioiden ehkäisemiseen. Työssä pyritään löytämään keinoja, 
joilla voidaan vähentää kousteusvaurioitumiseen liittyviä riskitekijöitä ja panostaa 
kosteudenhallinnan kannalta keskeisiin toimenpiteisiin. Toteutustapoja ja työmene-
telmiä tutkitaan materiaalin työmaalle saapumisesta projektin loppuun asti. Opinnäy-
tetyössä edetään vaihe vaiheelta ja pyritään löytämään kosteudenhallinnan kannalta 
kriittiset vaiheet rakennustuotannossa sekä keinoja ehkäistä mahdolliset kosteusvau-
riot.  
 
Rakenteen kosteustekninen toimivuus rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren aika-
na otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tuotantovaiheessa rakenteen kosteu-
densieto ja rakentamisen olosuhteet on otettava huomioon kuljetuksen, varastoinnin 
ja rakennusvaiheen suojausta sekä kuivatusta suunniteltaessa. Lyhentyneet rakennus-
ajat asettavat haasteita rakennuksen kuivatukselle, minkä vuoksi kosteudenhallintaan 
on syytä panostaa entistä enemmän. Huolellisella suunnittelulla voidaan ehkäistä ra-
kenteiden kuivumisen aiheuttamat ongelmat, kuten työvaiheiden viivästyminen. 
 
Opinnäytetyössä tarkastellaan YIT Rakennus Oy:n rakentaman betonirunkoisen 
asuinkerrostalon As Oy Porin Tähtikulman kosteudenhallintaa ja kuivatusta. As Oy 
Porin Tähtikulma valmistui Porin Riihikedon kaupunginosaan vuoden 2015 tammi-
kuussa. Opinnäytetyöhön on haettu kirjallisuudesta tietoa, jota on sovellettu käytän-
nön kokemusten sekä rakennustyömaan työnjohtajien haastattelujen perusteella. 
Opinnäytetyöhön kerättyä aineistoa hyväksi käyttäen laadittiin YIT Rakennus Oy:n 
seuraavan Riihiketoon vuonna 2016 valmistuvan asuinkerrostalon As Oy Porin Adju-
tantti II:n kosteudenhallintasuunnitelma. Opinnäytetyön on tarkoitus toimia kosteu-







2.1 Lämpö- ja kosteusfysiikan perusteet 
2.1.1 Lämmön siirtyminen 
Rakennusfysikaalinen osaaminen on tärkeää kosteudenhallintaan liittyvien ilmiöiden 
hallinnassa. Rakennuksen kuivatus ja kosteudenhallinta perustuu hallittuihin raken-
nusfysikaalisiin ilmiöihin. Näiden ilmiöiden käytännön sovellutusten hyödyntäminen 
edellyttää rakennusfysiikan perusteiden osaamista. (Niemelä 2014, 28.) 
 
Lämmön siirtymistä voi tapahtua kolmella eri tavalla. Johtumalla, säteilemällä tai 
konvektion avulla. Johtuminen eli konduktio vaatii aineen, jossa lämpö pyrkii tasaan-
tumaan molekyylien liike-energian välityksellä ympäröiviä olosuhteita vastaaviksi. 
Johtumista voidaan kutsua lämmön siirtymisen vuoksi myös lämmön virtaukseksi. 
(Björkholtz 1997, 12) Käytännön esimerkkinä johtumisesta voidaan ottaa seinäraken-
teen lävistävä metallinen sideteräs. Metallisen sideteräksen lämpötila pyrkii raken-
nuksen sisäpuolelta tasoittumaan sisälämpötilaa vastaavaksi ja rakennuksen ulkopuo-
lelta ulkolämpötilaa vastaavaksi. Metallinen sideteräs toimii rakenteessa kylmäsilta-
na, jossa lämpö siirtyy johtumalla. Johtuminen voidaan todeta lämpökamerakuvauk-
sella, jossa kylmäsilta näkyy kylmänä pisteenä rakennuksen sisäpuolella tai vastaa-
vasti ympäröivää rakennetta lämpimämpänä kohtana rakennuksen ulkopuolella. 
(Niemelä 2014, 28.) 
 
Säteilyssä energian siirtyminen tapahtuu sähkömagneettisen aaltoliikkeen välityksel-
lä valon nopeudella. Kaikki kappaleet, joiden lämpötila on absoluuttisen nollapisteen 
yläpuolella, lähettävät eli emitoivat säteilyä. Säteilyn osuessa materiaalin pintaan, se 
osittain heijastuu ja osittain sitoutuu eli absorboituu. Läpäisevissä pinnoissa kuten 
lasissa osa säteilystä menee vielä pinnan läpi. Emissiviteetti tarkoittaa materiaalin 
pinnalle ominaista tapaa säteillä lämpösäteilyä. Mitä suurempi emissiviteetti on, sitä 
enemmän pinta emitoi eli heijastaa lämpöä. Suurin emissiviteetti on täysin mustalla 
kappaleella. (Björkholtz 1997, 12.) Käytännön esimerkki lämmön säteilemisestä on 
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työmaalla betonin kuivatuksen tehostamiseksi käytetty säteilylämmitin. Lämpö siir-
tyy säteilemällä ja lämmittää kohdistetusti ympäristöä ja betonirakenteen pintaa. 
 
Konvektio vaatii välittäjäaineen, kuten kaasun tai nesteen, jonka virtauksen mukana 
lämpö siirtyy. Konvektio voi olla pakotettua, jossa kaasu tai neste liikkuu jonkin ul-
kopuolisen voiman vaikutuksesta tai luonnollista, jossa liikkeen aiheuttaa lämpötila-
eroista johtuvat tiheyserot. Rakenteissa esiintyvät konvektiot ovat yleensä molempi-
en yhdistelmiä. Ulkopuolella ensisijainen pakotetun konvektion aiheuttaja on tuuli. 
(Björkholtz 1997, 13.) Yleensä rakennuksissa lämpöä siirtävä kaasu on ilma, joka 
esimerkiksi kylmän ikkunapinnan läheisyydessä voi jäähtyä huonelämpötilaa alhai-
semmaksi. Jäähtyneen ilman tiheyden kasvaessa se muodostaa kylmän ilmavirran 
painuessaan kohti lattian pintaa. Ilman virtaus aiheuttaa vedon tunnetta, joka voidaan 
korjata sijoittamalla lämpöpatteri ikkunan alapuolelle. Patteri lämmittää lämpösätei-
lyn välityksellä ikkunan edessä olevaa ilmaa, jolloin virtaus nousee ylöspäin. Kon-
vektiota voivat aiheuttaa myös muun muassa ilmanvaihdon puhaltimet. Rakenteissa 
konvektiota tapahtuu erityisesti ilman epätiiveyskohtien kautta, mikä voi aiheuttaa 
esimerkiksi epätiiviissä höyrynsulkukerroksessa kondenssiveden tiivistymistä tai 
lämmityskustannusten kasvamista. (Niemelä 2014, 29.) 
2.1.2 Kosteuden siirtyminen 
Kosteus voi esiintyä rakenteissa ja rakennuksissa näkyvänä vetenä, näkymättömänä 
vesihöyrynä tai rakenteisiin sitoutuneena kosteutena. Kosteuden siirtyminen tapahtuu 
pääsääntöisesti vesihöyrynä tai nesteenä. Kosteuden ja veden siirtymiseen tarvitaan 
potentiaali eli voima. Esimerkkejä veden siirtymiseen tarvittavista potentiaaleista 
ovat siirtyminen painovoimaisesti, kapillaarisesti, konvektiolla ja diffuusiolla. (Sii-
kainen 1996, 52.) 
 
Englantilainen kemisti ja fyysikko John Dalton (1766-1844) keksi vuonna 1802 ns. 
kaasujen osapainelain, jonka mukaan epämääräisesti jakautuneessa kaasuseoksessa 
kaasumolekyylit pyrkivät liikkumaan siten, että syntyy tasaisesti jakautunut kaa-
suseos. Tätä ilmiötä kutsutaan diffuusioksi. Käytännössä diffuusio tarkoittaa kosteu-
den siirtymistä vesihöyryn osapaine-erojen vaikutuksesta alemman pitoisuuden suun-
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taan. Yleensä diffuusion suunta on lämpimämmästä tilasta kylmempään päin. Dif-
fuusion aiheuttamien kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi seinärakenteet suunnitellaan 
siten, että lämmöneristeen ja lämpimän sisätilan väliin tulee vesihöyrytiivis kerros, 
jonka tehtävänä on estää haitallisen vesihöyryn kulkeutuminen rakenteen lämpimän 
ja kylmän puolen välillä. Höyrynsulkukerroksen toimivuuden kannalta tärkeää on 
sen eheys. Esimerkiksi asennusaikana aiheutuneet reiät voivat lisätä diffuusiota sekä 
toista kosteuden siirtymisen muotoa konvektiota. Konvektio tarkoittaa ilmanpaine-
eroista aiheutuvaa vesihöyryn siirtymistä. Vesihöyryn konvektio tapahtuu samalla 
periaatteella kuin aiemmin esitetty lämmön konvektio. (Siikainen 1996, 56.) 
 
Esimerkiksi vajovetenä maahan painunut sadevesi voi aiheuttaa rakennuksen perus-
tuksille kapillaarista kosteusrasitusta. Kapillaarinen veden liike vaatii huokoisen ai-
neen, joka on kosketuksissa esimerkiksi sadeveden, pohjaveden tai valumaveden 
kanssa. Kosteuserot pyrkivät tasoittumaan veden siirtyessä rakenteen huokosissa nes-
teenä. Vesi voi kapillaarivoimien vaikutuksesta liikkua kaikkiin suuntiin. Kosteuden 
kapillaarinen siirtyminen maaperästä voidaan estää esimerkiksi kapillaarisuuden kat-
kaisevalla sora- tai sepelikerroksella. Soran tai sepelin on oltava rakeisuudeltaan sel-
laista, että se katkaisee kosteuden kapillaarisen nousun. (Siikainen 1996, 53.) 
 
Kostea ilma voi tiivistyä vedeksi joutuessaan kosketuksiin sellaisen pinnan tai huo-
kosseinämän kanssa, jonka lämpötila alittaa ilman kastepistelämpötilan. Tällöin on 
kyse kondensoitumisesta. (Björkholtz 1997, 64.) Kondensoitumista voi tapahtua esi-
merkiksi seinärakenteen höyrynsulussa olevien reikien vuoksi. Reikä höyrynsulussa 
mahdollistaa vesihöyryn ja lämmön konvektiovirtauksen sisäilmasta ulos. Lämmin 
sisäilma viilenee nopeasti ja saavuttaa kastepisteen, jolloin vesihöyry tiivistyy seinä-
rakenteen sisään aiheuttaen kosteusvaurioriskin. (Siikainen 1996, 57.) 
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2.2 Kosteus betonissa 
Kovettunut betoni sisältää aina kosteutta. Betonin sisältämä kosteus on pääosin pe-
räisin betonimassan valmistuksessa käytetystä vedestä. Veden tehtävänä on muodos-
taa sementin kanssa sementtiliima, joka sitoo runkoaineen eli kiviainekset toisiinsa. 
Osa betonin valmistuksessa käytetystä vedestä sitoutuu kemiallisessa reaktiossa, hyd-
rataatiossa, sementin kanssa betonin kovettuessa. Täydellisessä hydrataatiossa kemi-
allisesti sitoutuneen veden määrä on 25 painoprosenttia sementin massasta, mutta 
tavallisesti kuitenkin vain noin 20 %. Esimerkiksi normaalin lattiabetonin valmistuk-
seen käytetään 200 kg/m
3
 vettä ja 250 kg/m
3
 sementtiä. Alkuperäisestä vesimäärästä 
noin 50 kg/m
3
 sitoutuu kemiallisesti ja loppu vesi sitoutuu betonin huokosrakentee-
seen fysikaalisesti. Fysikaalisesti sitoutunut vesi on haihtumiskykyistä vettä, jota 
poistuu betonirakenteen kuivuessa, kun taas kemiallisesti sitoutunut vesi ei poistu 
rakenteesta. Fysikaalisesti sitoutunut vesi esiintyy betonihuokosten pintaan kiinnitty-
neenä, sekä huokosten ilmatilassa vesihöyrynä. (Merikallio, Niemi & Komonen 
2007, 13.) 
 
Valtaosa veden kemiallisesta sitoutumisesta tapahtuu muutamassa päivässä. Betoni 
siis kovettuu nopeasti riippuen sementtilaadusta ja loppulujuutensa saavuttaessaan 
voi silti olla hyvin kosteaa. Kosteus johtuu betonin huokosiin fysikaalisesti sitoutu-
neesta vedestä. Betonin varsinainen kuivuminen alkaa vasta, kun fysikaalisesti sitou-
tunutta vettä poistuu betonirakenteesta haihtumalla. Betonin huokosten ilmatilan suh-
teellinen kosteus pyrkii tasoittumaan ympäröivän ilman kanssa. Betonirakenteen 
huokosten suhteellisen kosteuden ollessa sama kuin ympäröivän ilman, on betoni 
saavuttanut hygroskooppisen tasapainotilan ympäristön kanssa. Kuivunut betoni voi 
myös huokoisena materiaalina imeä kosteutta ilmasta, jos ympäröivän ilman suhteel-
linen kosteus on suurempi kuin betonin huokosten ilmatilan. (Merikallio, Niemi & 
Komonen 2007, 14.) 
 
Betonin suhteellinen kosteus ei kerro, miten paljon betonissa on kosteutta betonikuu-
tiota kohden. Suhteellisella kosteudella tarkoitetaan betonin huokosten ilmatilan suh-
teellista kosteutta, jossa huomioidaan ainoastaan huokosten ilmatilassa vesihöyry-
muodossa oleva kosteus. Lisäksi huokosten seinämissä on fysikaalisesti sitoutuneita 
eli absorboituneita vesimolekyylejä. Nämä yhdessä muodostavat betonin kosteussi-
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sällön, joka voidaan ilmoittaa kilogrammoina betonikuutiota kohden. Betonin koste-
ussisältö voidaan laskea kertomalla betonin kosteuspitoisuus ja tiheys. Betonin kos-
teuspitoisuus voidaan ilmoittaa painoprosentteina eli kuinka monta prosenttia betonin 
kuivapainosta on vettä. Painoprosenttikosteus määritetään kuivatus-punnitus-
menetelmällä, missä betonikoekappale punnitaan ensin kosteana ja toisen kerran kui-
vatettuna 105 celsiusasteen lämpötilassa. (Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 15.) 
 
Vesi-sementtisuhde vaikuttaa betonin kosteuspitoisuuden lisäksi myös betoniraken-
teen ominaisuuksiin, kuten puristuslujuuteen ja betonimassan työstettävyyteen. Beto-
nirakenteen lujuus kasvaa vähennettäessä veden määrää suhteessa sementtiin. Samal-
la haihdutettavissa olevan fysikaalisesti sitoutuneen veden määrä vähenee. Betoni-
massan valmistusvaiheessa käytettävän veden määrän vähentyessä betonista tulee 
myös jäykempää ja sen työstettävyys heikkenee. Betonimassan ominaisuuksiin ja 
työstettävyyteen voidaan vaikuttaa lisäaineilla. (Orantie 1988, 11.) 
 
Yleisimpiä betonimassan valmistusvaiheessa käytettyjä lisäaineita ovat notkistimet, 
joilla parannetaan betonimassan työstettävyyttä vesi-sementtisuhdetta muuttamatta. 
Notkistimien avulla voidaan myös vähentää betonin valmistuksessa käytettävän ve-
den määrää pidettäessä notkeus ennallaan. Muita lisäaineita ovat mineraaliset seosai-
neet ja huokostimet. Mineraaliset seosaineet vaikuttavat muun muassa betonimassan 
valmistuksessa tarvittavan veden määrään ja niitä käytetään usein notkistimien yh-
teydessä. Huokostimet aiheuttavat betoniin ilmakuplia, jotka ovat läpimitaltaan noin 
0,1-1 mm. Ilmakuplien tarkoitus on parantaa betonirakenteen pakkasenkestävyyttä 
antamalla rakenteessa olevalle vedelle tilaa, kun vesi laajenee jäätyessään. Ilmakup-
lat siis parantavat betonirakenteen kestävyyttä, kun se joutuu alttiiksi toistuvien jää-
tymis- ja sulamisvaiheiden aiheuttamille rasituksille. (Orantie 1988, 11.) Lisäaineilla 
voidaan siis vähentää betonimassan valmistuksessa käytettävän veden määrää, mutta 
notkistamisen aiheuttama vesi-sementtisuhteen pieneneminen myös tiivistää betonia. 
Betonin ollessa tiiviimpää sen läpäisevyys alenee ja veden haihtuminen hidastuu. 
(Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 15.) 
 
Rakennusaikainen kastuminen, vesivahingot ja kostea sisäilma lisäävät betoniraken-
teen kosteutta. Hygroskooppisena materiaalina betoni pyrkii tasapainokosteuteen si-
toen itseensä ilmasta vesihöyrymuodossa olevaa kosteutta tai luovuttaen sitä ilmaan. 
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Betoni voi sitoa kosteutta myös nestemäisessä muodossa eli vetenä kapillaarisesti 
ollessaan kosketuksissa vapaaseen veteen tai märkään materiaaliin. Kapillaarista kos-
teuden siirtymistä kutsutaan kastumiseksi. Betonin huokosrakenne vaikuttaa sen ky-
kyyn sitoa ja siirtää kosteutta. Betonirakenteessa on kapillaarihuokosia sitä enem-
män, mitä suurempi betonin vesi-sementtisuhde on ja mitä nuoremmasta betonista on 
kyse. (Merikallio 2007, Niemi & Komonen, 18.) Kapillaarihuokoset ovat valuvai-
heessa vielä täynnä vettä ja tästä johtuen esimerkiksi betoniholvin runsas kastuminen 
viikon sisällä valupäivästä ei oleellisesti hidasta holvin kuivumista. Kastuminen on 
sitä haitallisempaa mitä myöhemmässä vaiheessa betonirakenteet kastuvat. Tämä pi-
tää huomioida etenkin elementtirakentamisessa, sillä betonielementit on yleensä 
valmistettu jopa kuukausia ennen asennusajankohtaa. (Niemelä 2014, 55.) 
2.3 Kuivuminen 
Betonin kuivuminen tarkoittaa betonissa olevan kemiallisesti sitoutumattoman va-
paan huokosveden poistumista. Kuivumiseen vaikuttaa betonin koostumus, rakenteen 
paksuus sekä ympäristön olosuhteet. Myös betonin maksimiraekoko, lisäaineet ja 
vesi-sementtisuhde sekä betonirakenteen lämpötila vaikuttavat kuivumisnopeuteen. 
Betoni saavuttaa ajan kuluessa tasapainokosteuden ympäristön kanssa, mutta raken-
nusvaiheessa tavoitekosteuden asettavat päällyste- ja pinnoitemateriaalit. (Merikallio 
2007, Niemi & Komonen, 20.) 
 
Betonin kuivuminen voidaan jakaa sitoutumiskuivumiseen ja haihtumiskuivumiseen. 
Betonin ominaisuudet vaikuttavat eri kuivumismuotojen osuuksiin. Esimerkiksi no-
peasti kuivuvien erikoisbetonien kuivuminen perustuu niiden suuren sementtimäärän 
aiheuttamaan sitoutumiskuivumiseen. Haihtumiskuivumiseen vaikuttavat betonin 
koostumus, rakenteen paksuus ja ympäristöolosuhteet. Haihtumiskuivumisessa beto-
nissa oleva kosteus siirtyy kapillaarisesti huokosia pitkin kohti rakenteen pintaa, josta 
se haihtuu ympäröivään ilmaan. Rakenteen pinnan kuivuminen tapahtuu kuitenkin 
suhteellisen nopeasti, minkä jälkeen kosteuden kapillaarinen siirtyminen pintaosissa 
estyy ja ainoaksi kosteuden siirtymismuodoksi pintaosissa jää diffuusio eli kosteuden 
siirtyminen vesihöyrymuodossa. Betonin haihtumiskuivuminen voidaan siis vielä 
jakaa kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kuivuminen on nopeaa kapillaa-
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rista kuivumista, mutta rakenteen suhteellisen kosteuden laskiessa alle 97 % kuivu-
minen muuttuu hitaammaksi diffuusiokuivumiseksi. Diffuusiokuivumisen nopeuteen 
vaikuttaa betonin laatu, kosteus ja lämpötila. Mitä alhaisempi betonin vesi-
sementtisuhde on eli mitä tiiviimpää betoni on, sitä hitaammin se läpäisee vesi-
höyryä. Tiiveys hidastaa myös kapillaarista kosteuden siirtymistä. Betonin kosteuspi-
toisuuden nousu puolestaan lisää vesihöyrynläpäisevyyttä ja nopeuttaa kosteuden 
siirtymistä rakenteessa. Betonin lämpötilan nosto on tehokas kuivatustapa, sillä läm-
pötilan nousu nostaa betonin huokosten ilmatilan vesihöyrynpainetta ja siten edesaut-
taa kosteuden siirtymistä. (Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 20-21.) 
 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen vuonna 1988 tehdyssä tutkimuksessa selvitet-
tiin betonin lujuuden, kiviaineen raekoon, huokostuksen, notkistimen, kivisen beto-
nimassan ja lentotuhkan vaikutusta kuivumisaikaan. Tutkimuksen tavoitteena oli tar-
kastella kuivumisaikoihin vaikuttavia tekijöitä energiataloudellisesta näkökulmasta. 
Kuivatuksen nopeuttamisen merkittävimmät hyötynäkökohdat ovat rakennusajan ly-
heneminen, työmaanaikaisen lämmitystarpeen- ja reklamaatioiden väheneminen. 
Tutkimus suoritettiin määrittämällä betonin kuivumisnopeus koekuutioilla sekä laat-
tojen kuivatuskokeilla. Tutkimuksessa havaittiin, että betonin lujuus ei vaikuta mer-
kittävästi betonirakenteen kuivumisaikaan. Betonin sementtimäärän kasvaessa myös 
kemiallisesti sitoutuneen veden osuus kasvaa ja rakennekosteus vähenee. Betonista 
tulee tällöin kuitenkin tiiviimpää, mikä hidastaa kuivumista. Ainoastaan betonin suu-
rimman raekoon kasvattaminen ja betonin huokoistaminen lyhensivät kuivumisaikaa. 
Huokoisessa betonissa kosteus siirtyy tehokkaammin ja nopeuttaa siten kuivumista. 
(Orantie 1988, 37.) 
2.4 Kuivumisajat 
Rakennustyömaan yleisaikataulussa merkittävä aikataulua tahdistava tekijä on raken-
teiden kuivuminen päällyste- ja pinnoitemateriaalien edellyttämään tasoon. Raken-
nustyön tehtävien aloitushetkien optimoinnissa on ensiarvoisen tärkeätä huomioida 
rakenteiden kuivuminen ja oikeat työjärjestykset, sillä kuivumisaika määrittää kunkin 
siitä riippuvan tehtävän aloitusajankohdan. (Niemelä 2014, 37.) 
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Betonirakenteiden kuivumisen arviointiohjeiston avulla voidaan yleisimmille sisäti-
loihin rajoittuville betonilattia- ja seinärakenteille laatia kuivumisaika-arviot. Seu-
raavassa on käsitelty teräsbetonisen välipohjalaatan kuivumisajan laskentaa.  Kuivu-
misen arviointiohjeiston lähtötietoina tarvitaan rakenne- ja tavoitekosteus. Tavoite-
kosteuden mittaussyvyys on rakenteen kuivumissuunnista riippuen 0,2 tai 0,4 kertaa 
rakenteen paksuus d, kuten kuvassa 1 on esitetty. (Merikallio 2002, 38.) 
 
 
Kuva 1. Teräsbetonilaatan leikkauskuva (Merikallio 2002, 41). 
 
Peruskuivumiskäyrän lukemista varten tarvitaan betonirakenteen suhteellinen koste-
us, jonka perusteella saadaan tavoitekosteuteen kuivumisen kesto viikkoina (Kuva 2). 
Kuivumisaikaan vaikuttaa merkittävästi rakenteen vesisideainesuhde, paksuus, kas-
tumisajankohta ja kuivumisolosuhteet. Nämä tekijät korjataan kuivumisaikaan ku-





Kuva 2. Peruskuivumiskäyrä (Merikallio 2002, 41). 
 
 
Kuva 3. Korjauskertoimet (Merikallio 2002, 41). 
 
16 
Tuloksena saadaan betonirakenteen arvioitu kuivumisaika viikkoina kuvan 4 lasken-
takaavan mukaan. Kuivumisaika-arviot ovat suuntaa-antavia ja tarkoitettu käytettä-
väksi rakennusaikaisen kuivatuksen ja aikataulutuksen suunnitteluun. Todellinen 
varmuus rakenteen kosteustilasta saadaan vain mittaamalla betonin kosteus. (Meri-
kallio 2002, 38.) Betonin työmaalla tapahtuvaan kosteudenmittaukseen yleisimmin 
käytetyt menetelmät on esitetty opinnäytetyön kappaleessa 5. 
 
 
Kuva 4. Kuivumisajan laskentakaava (Merikallio 2002, 41). 
 
Liitteessä 1 on esitetty esimerkkinä 200 mm paksun teräsbetonisen välipohjalaatan 
kuivumisajan laskenta. Erilaisten betonirakenteiden kuivumista voidaan arvioida 
myös Betoniyhdistyksen laatiman ohjelman BY 1021 avulla. BY 1021 kuivumisaika-
arvioiden laskenta perustuu Betonikeskuksen vuonna 2002 julkaisemaan DI Tarja 
Merikallion kirjaan Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi. 
3 KOSTEUDENHALLINTA 
3.1 Kosteudenhallintaprosessi 
Rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä ra-
kentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta on määritelty maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa (Ympäristöministeriön www-sivut 2014). ”Rakennus on suunniteltava 
ja rakennettava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjille tai naapureille hygienia- tai 
terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille” (Suomen 
RakMK C2 1998, 3). Nämä määräykset käsittelevät rakennuksen kosteusteknistä 
toimintaa, rakenteiden kuivumista sekä laitteistojen ja putkien suunnitteluperiaatteita 
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(Suomen RakMK C2 1998, 3). Näiden edellytyksien täyttämisessä tärkein työkalu on 
työmaakohtainen kosteudenhallintasuunnitelma, joka on osa koko rakennushankkeen 
kosteudenhallintaprosessia. 
 
Kosteudenhallintaprosessi on rakennushankkeen laadunhallintaprosessi, jolla halli-
taan rakennuksen kosteusteknistä suunnittelua sekä rakennusaikaisia kosteusrasituk-
sia. Kosteudenhallintaprosessin tavoitteena on varmistaa käyttöönotossa laadukas, 
terve ja kosteusteknisesti oikein toimiva rakennus projektinhallinnon suunnittelun, 
toteutuksen, ylläpidon ja käytön keinoin. (RIL 250-2011, 19-20.) Kosteudenhallinta-
prosessi alkaa jo suunnitteluvaiheessa ja jatkuu rakennuksen valmistuttua muun mu-
assa käytön opastuksella (Kuva 5). 
 
 
Kuva 5. Kuiva rakentaminen rakennushankkeen tavoitteena (Kemppainen, Lehtinen 
& Koskenvesa 2014). 
3.2 Kosteudenhallintasuunnitelma 
Hankkeen alussa asetettujen kosteudenhallinnan laatutavoitteiden ja kosteusteknisten 
riskien perusteella laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma, joka perustuu laadittuun 
riskikartoitukseen, jossa kohteen kosteustekniset riskit ja kriittiset laatutekijät identi-
fioidaan. Kosteudenhallintasuunnitelma on aina työmaakohtainen ja tärkeä osa koko 
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kosteudenhallintaprosessia. Kosteudenhallintasuunnitelman tulee sisältää muun mu-
assa kohteen yleistiedot, kosteudenhallinnan laatutavoitteet, kosteusriskien kartoituk-
sen, kuivumisaika-arviot, materiaalin ja rakenneosien suojauksen ja varastoinnin jär-
jestämisen, erityisohjeet esimerkiksi märkätilojen rakentamisesta sekä valvonnan or-
ganisoinnin ja mittaussuunnitelman. (RIL 250-2011, 95-97.) Esimerkkinä kosteu-
denhallintasuunnitelmasta on As Oy Porin Tähtikulman työmaalle tehty kosteuden-
hallintasuunnitelma (Liite 2), johon on kirjattu mahdolliset kosteustekniset riskitilan-
teet työvaiheittain sekä niiden aiheuttamat toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. 
 
Ympäristöministeriöstä on tulossa asetus, joka vaatii sääsuojien käytön talonraken-
nustyömailla pakolliseksi. Ministeriössä arvioidaan vielä, missä rakennustyömaan 
vaiheissa tarkempaa sää- ja olosuhdeohjausta tarvitaan. Tekeillä oleva asetus kuiten-
kin edellyttää työmailta kosteudenhallintasuunnitelmaa, joka sisältää toimenpiteet 
materiaalin sääsuojauksen ja kuivumisen varmistamiseksi. Asetus edellyttää entistä 
tarkempaa perehtymistä urakkatarjousvaiheessa sää- ja olosuhdesuojaukseen varat-




Rakenteeseen voi kulkeutua kosteutta sateesta, ilman vesihöyryn siirtymisestä, maa-
perästä tai vesivuodosta (Kuva 6). Kosteuslähteet voivat olla rakennuksen sisä- tai 
ulkopuolisia ja ne vaikuttavat rakenteisiin koko rakennuksen elinkaaren aikana. (Si-
säilmayhdistyksen www-sivut 2014.) 
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Kuva 6. Rakennuksen kosteuslähteet (Sisäilmayhdistyksen www-sivut 2014). 
 
Näkyvin rakennukseen kohdistuva kosteusrasitus on sade, joka voi esiintyä vetenä, 
räntänä tai lumena. Sade aiheuttaa eniten kosteusrasitusta rakennustyön runkovai-
heessa siihen asti, kunnes rakennuksen ulkovaippa on saatu umpeen ja vesikatto ve-
denpitäväksi. Vesisade siirtyy pääsääntöisesti valumavetenä runkoa pitkin kohti 
maanpintaa. Lumi ja räntä taas jäävät pitkäksi aikaa vaikuttamaan tasaisille pinnoille, 
kuten rakennuksen holville. (Siikainen 1996, 52.) ”Sateen vaikutus voidaan jakaa 
ajallisesti kahteen jaksoon: rakentamisen aikaiseen ja sen jälkeiseen vaiheeseen” 
(Björkholtz 1996, 40). Tässä opinnäytetyössä keskitytään rakentamisenaikaiseen vai-
heeseen ja sen aiheuttamiin suojaustoimenpiteisiin ja -menetelmiin. 
 
Muita rakennukseen vaikuttavia kosteuslähteitä sekä rakennusvaiheen, että käytön 
aikana ovat maaperän kosteus, sisäilman kosteus, rakennekosteus ja mahdolliset put-
kirikot. Maaperän kosteus ja pintavedet ovat pitkäkestoisimpia rakennuksia rasitta-
vista tekijöistä. Maaperän kosteuteen vaikuttaa muun muassa pohjaveden korkeus, 
maanpinnan kallistukset sekä maakerrokset. Valmiin rakennuksen käytön aikana ra-
kenteet ja sisäilma sisältävät aina jonkin verran kosteutta, joka ei kuitenkaan ole hai-
tallista, kun rakenteet on suunniteltu oikein ja ilmanvaihto on toimiva. Vuotojen ai-
heuttajana on lähes aina rakenteellinen virhe ja ne ovat suurimpia syitä rakennuksen 
kosteusvaurioille, sillä putkistot ovat usein vaikeasti havaittavissa paikoissa rakentei-




Säältä suojaaminen on tärkeä osa rakennustyömaan kosteudenhallintaa. Sään aiheut-
tama kastuminen on aina ylimääräistä kosteutta, jonka poistaminen aiheuttaa lisätyö-
tä. Rakennuksen pysyminen kuivana koko rakennusprosessin ajan ja jokaisessa tuo-
tannon vaiheessa on tärkeä osa kuivaketjua, jolla ehkäistään kosteus- ja homevauri-
oiden syntyminen. Rakentamisenaikainen suojaus aiheuttaa kustannuksia, mutta 
kunnolliseen suojaukseen sijoittaminen on kannattavaa. Sääsuojauksella runkovai-
heen aikana tapahtuvien kosteusvaurioiden mahdollisuus saadaan minimoitua, mikä 
parantaa työn laatua, tehokkuutta sekä työturvallisuutta. Sääsuojaus myös vähentää 
kuivatuksesta aiheutuvia lisätöitä sekä kosteusvaurioiden korjaamisesta aiheutuvia 
kustannuksia. (Niemelä 2014, 52.) 
 
Rakennusosien suojaaminen kosteudelta on aina tehokkaampaa kuin rakenteiden 
kuivattaminen. Rakenteiden suojaaminen sisältää valmistuvan rakennuksen riskialt-
tiiden ja kosteudesta vaurioituvien rakenneosien suojaamisen sekä varastoinninaikai-
sen materiaalien suojaamisen. Rakenteiden sääsuojaus on oleellinen osa kuivaketjua, 
jossa riskirakenteet eivät kastu missään prosessin vaiheessa. Runkovaiheessa tehtävä 
koko rakennuksen kattava sääsuojaus on kuitenkin toistaiseksi harvinaista Suomessa. 
Perinteisesti rakennuksista suojataan vain joitakin osia, riippuen niiden kosteuden- ja 
pakkasensietokyvystä. (Niemelä 2014, 52.) 
 
Rakennusmateriaalit ovat alttiina sääolosuhteille kuljetuksen, varastoinnin ja asen-
nuksen aikana. Materiaalien ominaisuudet vaikuttavat niiden kosteudensietokykyyn 
ja siten varastointiolosuhteisiin. Kuvassa 7 on esitetty eri materiaalien varastointia 








Tavallisimpia kosteudenmittausmenetelmiä työmailla ovat suhteellisen kosteuden 
mittaus joko rakenteeseen poratusta reiästä tai betonista otetusta koepalasta sekä mit-
taus betonivaluun upotetulla mitta-anturilla (Lumme & Merikallio 1997, 23). Tässä 
opinnäytetyössä keskitytään As Oy Porin Tähtikulman työmaalla käytettyihin 
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mittausmenetelmiin, joita ovat rakenteeseen poratun reiän suhteellisen kosteuden 
mittaus ja pintakosteuden mittaus.  
 
Betonirakenteen päällystemateriaalin ominaisuudet ja kosteudensietokyky asettavat 
tietyt vaatimukset betonin rakennekosteudelle. Betonirakenteiden pinnoitettavuutta 
arvioidaan kuivumisnopeuden arviointitapojen avulla ja ennen pinnoitusta suoritetta-
vin mittausmenetelmin. Suhteellisen kosteuden mittauksella saadaan selville betonin 
huokosissa olevan ilman kosteus. Huokosissa olevan ilman kosteus on rakenteessa 
haitallista kosteutta, sillä se voi käyttöolosuhteissa liikkua ja aiheuttaa haittaa raken-
teelle. (Nieminen & Rautiainen 1990, 7.) 
5.1.1 Porareikämittaus 
Oikea betonirakenteen kosteuden mittaustapa on periaatteessa suhteellisen kosteuden 
mittaus rakenteeseen poratusta reiästä. Mittauksessa tutkitaan betonin huokosissa 
olevan ilman kosteutta, joka rakenteen käyttöolosuhteissa voi liikkua ja aiheuttaa 
haittaa. (Nieminen & Rautiainen 1990, 7.) Porareikämittaus on rakennetta rikkovaa 
ja varsin työlästä. Mittausmenetelmästä johtuen mittauskohtien määrä on rajallinen, 
joten mittaajan tulee ennen varsinaista mittausta selvittää ammattitaitoonsa perustuen 
mittauspisteet sekä kirjata ne suunnitelmaksi. (RT 14-10984 2010, 3.) Mittauspisteen 
sijaintiin vaikuttaa myös esimerkiksi märkätilojen lattialämmityskaapelit. 
 
Suhteellisen kosteuden mittauksen vaiheet porareikämenetelmällä ovat poraus, puh-
distus, tiivistys ja mittaus. Aluksi rakenteeseen porataan reikä haluttuun mittaussy-
vyyteen. (Lumme & Merikallio 1997, 23.) Valtion teknillisen tutkimuskeskusksen 
vuonna 1990 tehdyssä laboratoriokokeessa ei löydetty selvää ohjetta mittaussyvyy-
den valitsemiseksi, mutta saatujen tulosten perusteella voidaan jo pitkään tunnettuja 
keskimääräisiä mittaussyvyyksiä 20 % välipohjan ja 40 % maanvaraisen laatan pak-
suudesta pitää vähintäänkin oikean suuntaisina (Nieminen & Rautiainen 1990, 11). 
Reiän porauksessa sen ympärillä olevan rakenteen pinta kuumenee, mikä aiheuttaa 
suhteellisen kosteuden kohoamista. Tämä tulee ottaa huomioon myös silloin, jos ra-
kennetta on lämmitetty sen kuivattamiseksi. Porattu reikä puhdistetaan ja tiivistetään, 
jonka jälkeen suhteellisen kosteuden annetaan tasaantua, jotta mittauksista voidaan 
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saada luotettava tulos. Suhteellisen kosteuden tasaantumiseen voi kulua useita vuo-
rokausia. Betonilaadusta riippuen suositellaan 3-5 vuorokauden kuivumisaikaa ennen 
mittausta. Mittauksessa tulee noudattaa mittalaitteen valmistajan ohjeita, jotta välty-
tään virheellisiltä tuloksilta. (Lumme & Merikallio 1997, 22-24.) 
 
Betonirakenteen huokosissa olevan ilman suhteellisen kosteuden mittaaminen raken-
teeseen poratusta reiästä aiheuttaa helposti virheitä työmaaolosuhteissa. Oikean mit-
taustuloksen saaminen edellyttää virheelliseen tulokseen vaikuttavien tekijöiden tun-
nistamista (Kuva 8). Mittaustulosten luotettavuuteen vaikuttaa muun muassa ympä-
ristön lämpötila ja kosteus sekä mittauksen suorittajan kokemus ja mittalaitteiden 
tuntemus. (Lumme & Merikallio 1997, 22.) 
 
 
Kuva 8. Betonirakenteen suhteellisen kosteuden mittauksessa huomioitavia tekijöitä 
(Merikallio n.d.). 
5.1.2 Pintakosteusmittaus 
”Betonilaatan päällystettävyysajankohtaa ei voida arvioida luotettavasti mittaamalla 
betonin kosteutta pintakosteusmittareilla” (Nieminen & Rautiainen 1990, 17). Pinta-
kosteusmittaria sen sijaan voidaan käyttää suuntaa-antavana mittalaitteena pora-
reikämittauksen ajankohdan ja kuivumisaikojen arviointiin (RT 14-10984 2010, 3). 
Pintakosteusmittarin mittaustulos voi kuitenkin vaihdella suuresti saman rakenteen 
eri kohdista mitatuissa pisteissä. ”Kahdella saman valmistajan kapasitiivisella pinta-
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kosteusmittarilla saadut tulokset riippuivat voimakkaasti betonin kosteusjakaumasta, 
raudoituksesta sekä ilmeisesti myös betonin kiviaineksen raekoosta” (Nieminen & 
Rautiainen 1990, 17). 
 
Pintakosteusmittari ei mittaa suhteellista kosteutta, vaan ilmaisee kosteuspitoisuuden 
mittaamaltaan syvyydeltä ja ilmoittaa kosteuspitoisuuden esimerkiksi painoprosent-
teina tai laskennallisena suhteellisena kosteutena. Suhteellisen kosteuden laskenta ja 
pintakosteusmittarin antama tulos perustuvat materiaalin sähköisiin ominaisuuksiin, 
jonka vuoksi mittaustarkkuus on yleensä alhainen. Pintakosteusmittaria voidaan sen 
vuoksi käyttää ensisijaisesti materiaalin kosteustilan muuttumisen seurantaan. (RT 
14-10984 2010, 11.) 
5.2 Betonirakenteiden päällystäminen 
”Tavallisesti ennen betonin päällystämistä pyritään tiettyyn päällystekohtaiseen be-
tonin kosteustilaan, niin sanottuun kriittiseen kosteustilaan tai sen alle” (Orantie 
1988, 14). Kriittinen kosteustila tarkoittaa betonin kosteustilaa arviointisyvyydellä, 
jota pienempi kosteus ei ole haitallista betonirakenteen pinnoitemateriaaleille. Beto-
nirakenteen kuivatuksen tarve riippuu siis pinnoitettavan materiaalin asettamasta 
suhteellisen kosteuden enimmäisarvosta. Esimerkiksi muovi-, linoleum-, tekstiili- 
sekä kumimattojen ja -laattojen kriittiset kosteusraja-arvot ovat yleensä 85–90 % RH 
(Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 31). Kuivatuksen tarve määräytyy kuitenkin 
aina alimman kriittisen RH-arvon mukaan. Esimerkiksi useimpien liimojen kriittise-
nä suhteellisen kosteuden arvona pidetään 85 %:a, mikä tarkoittaa, että suhteellinen 
kosteus päällysteen alla liimatilassa ei saa nousta yli tämän arvon, vaikka pinnoite-
materiaalin suhteellisen kosteuden kriittinen arvo olisi korkeampi (Merikallio, Niemi 
& Komonen 2007, 31). Kuivatuksessa ja pinnoitemateriaalien valinnoissa tulee huo-





Kosteusmittauksen tarkoitus on siis varmistaa, että betonirakenteen kosteus on pin-
noitemateriaalin vaatimalla tasolla. ”Lattia- ja seinäpäällysteiden sekä pinnoitteiden 
valintaan vaikuttavat mm. kohteen käyttötarkoituksen ja ympäröivien olosuhteiden 
asettamat rasitusvaatimukset sekä esteettiset seikat” (Merikallio, Niemi & Komonen 
2007, 45). Pinnoitemateriaalit valitaan jo suunnitteluvaiheessa, jolloin kuivu-
misaikoihin voidaan vaikuttaa yleisaikataulun suunnittelun osalta. 
6 KOHTEEN MÄÄRITTELY 
6.1 As Oy Porin Tähtikulma 
As Oy Porin Tähtikulma on YIT Rakennus Oy:n rakentama järjestyksessä viides ker-
rostalo Porin Riihikedon kaupunginosaan. Kohde on kuusikerroksinen asuintalo 
(Kuva 9). Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat asukkaiden irtaimistovarastot, yhti-
ön yhteiset varasto- ja tekniset tilat sekä autokatospaikat ja autotallit. Rakennus on 
kaksirappuinen. A-rapussa on kuusi kerrosta ja B-rapussa viisi. Huoneistoja raken-
nuksessa on yhteensä 55. (Rakennustyöselostus 2013, 3.) 
 
Kohde on perustettu teräsbetonipaalujen varaan ja anturat ovat paikalla valettuja te-
räsbetonirakenteita. Perusmuurit ovat teräsbetonisia elementtirakenteita. Alapohja on 
paikalla valettu maanvastainen kantava teräsbetonilaatta. Rakennuksen kantavan pys-
tyrungon muodostavat teräsbetoniset ulkoseinien sandwich-elementit sekä paikalla 
valetut huoneistojen väliset seinät. Väli- ja yläpohjarakenne on paikalla valettu teräs-




Kuva 9. As Oy Porin Tähtikulma. 
6.2 Opinnäytetyön tavoite 
Opinnäytetyön tavoitteena on toimia oppaana työnsuunnitteluvaiheen aikana raken-
nustyömaan työnjohdolle. Tarkoituksena on löytää keinoja kehittää rakennustyömaan 
kosteudenhallintaa tuotantovaiheessa sekä tunnistaa mahdolliset toistuvat ongelmat 
ja jakaa tietoa. Opinnäytetyössä käsitellään As Oy Porin Tähtikulman rakennusvai-
heessa vastaan tulleita kosteuden aiheuttamia haasteita sekä esitetään kosteudenhal-
lintaan ja kuivatukseen käytetyt keskeisimmät toimenpiteet ja menetelmät. Kosteu-




Opinnäytetyössä perehdytään YIT Rakennus Oy:n viimeisimpien asuinkerrostalojen 
rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan vastaavan työnjohtajan haastattelun kautta. 
Haastattelussa saatua tietoa verrataan As Oy Porin Tähtikulman kosteudenhallinnal-
lisiin toimenpiteisiin ja pyritään selvittämään tehokkaimmat keinot rakenteiden kui-
vatukseen ja ylimääräisen kosteuden poistamiseen. Opinnäytetyössä käsitellään pää-
osin As Oy Porin Tähtikulman kosteudenhallinnan ja kuivatuksen aiheuttamia käy-
tännön toimenpiteitä, joiden pohjalta on laadittu As Oy Porin Adjutantti II:n kosteu-
denhallintasuunnitelma (Liite 5). 
7 KUIVANAPITO 
7.1 Vastaavan työnjohtajan haastattelu 
YIT Rakennus Oy on aikaisemmin rakentanut Porin Riihikedon kaupunginosaan nel-
jä kerrostaloa, jotka ovat As Oy Porin Adjutantti, As Oy Porin Amiraali sekä As Oy 
Porin Kommodori A ja As Oy Porin Kommodori B. Opinnäytetyötäni varten haastat-
telin näiden neljän kerrostalotyömaan vastaavana työnjohtajana toiminutta Juha Kar-
tastenpäätä, joka nykyään toimii MVR-Yhtymä Oy:n vastaavana työnjohtajana. 
Haastattelun tavoitteena oli selvittää aikaisempien rakennusten kuivatuksen tarvetta 
ja kuivatusmenetelmiä, kosteuden aiheuttamia haasteita sekä mahdollisia tyyppiviko-
ja koko rakennusprosessin aikana. Haastattelukysymykset on esitetty opinnäytetyön 
liitteessä 3. 
 
Haastattelussa kävi ilmi, että aikaisempia taloja ei ole jouduttu ilmankuivaimien 
kanssa kuivaamaan, toisin kuin As Oy Porin Tähtikulmassa. Kartastenpään (henkilö-
kohtainen tiedonanto 12.12.2014) mukaan aikaisemmissa taloissa kuivuminen on 
alkanut jo runkovaiheessa, kun kerroksia on lämmitetty ilmanpuhaltimilla. Ainoas-
taan As Oy Porin Amiraalissa kosteus aiheutti haasteita. Keväällä ulkokuorielement-
tistä taloa lämmitettiin kerroksissa olevilla lämminilmapuhaltimilla. Lämmin sisäil-
ma ja eristämätön ulkoseinä aiheuttivat kosteuden tiivistymistä ulkoseinän ulkopin-
taan. Kosteus saatiin kuitenkin kuivatettua puhaltimien avulla.  
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YIT Rakennus Oy:n Riihiketoon rakentamien talojen runkotyöt ovat sijoittuneet pää-
osin talviaikaan. Tällöin rakennuksia on jouduttu lämmittämään puhaltimilla runko-
vaiheen aikana. As Oy Porin Tähtikulman runkovaiheen aikana kerroksia ei kuiten-
kaan lämmitetty leudon talven ja vähäisen lumimäärän vuoksi. Yhdessä pohdittiin, 
onko runkovaiheen aikaisella lämmityksellä merkitystä rakennekosteuden ja kuiva-
tuksen tarpeen kannalta. Kartastenpään mukaan runkovaiheen aikainen lämmitys 
vaikuttaa rakennuksen kosteuteen, mutta rakennus voidaan kuivata myös sisävalmis-
tusvaiheen aikana. Ilman lämmittäminen ja ulkoa tuleva kuiva pakkasilma siirtävät 
tehokkaasti betonirakenteesta haihtuvaa kosteutta ulkoilmaan. As Oy Porin Tähti-
kulmassa kerrosten lämmitys kuitenkin olisi ollut taloudellisesti kannattamatonta 
kostean ja leudon ulkoilman vuoksi. Voidaan siis todeta, että kuivatusmenetelmiin ja 
rakennuksen kuivumiseen vaikuttavat merkittävästi myös vuodenaika ja sääolosuh-
teet. (Kartastenpää henkilökohtainen tiedonanto 12.12.2014) 
 
Haastattelussa keskusteltiin myös ontelolaatan ja valetun holvin mahdollisista koste-
usteknisistä eroista. Valettu holvi on tiiviimpi kuin ontelolaattavälipohja, mutta se ei 
silti Kartastenpään mukaan suojaa alempia kerroksia kastumiselta sen tehokkaam-
min. Ontelolaattavälipohjan etuna on, että se on kuiva asennettaessa. Toisaalta työ-
maalla tehtävät kylpyhuoneiden lattioiden kallistusvalut joudutaan kuivattamaan. 
Märkätilojen kuivuminen ei kuitenkaan ole aiheuttanut ongelmia tai viivästyksiä. 
Myöskään ontelolaattojen onteloihin jääneellä vedellä ei ole ollut vaikutusta raken-
teen kuivumisen kannalta. Paikallavalu- ja ontelolaattavälipohjalla ei siis ole merkit-
tävää eroa kosteudenhallinnan näkökulmasta. (Kartastenpää henkilökohtainen tie-
donanto 12.12.2014) 
 
Kosteudenhallintasuunnitelma on jokaiselle työmaalle tehty, mutta se ei kuitenkaan 
aina palvele sen varsinaista tarkoitusta. Kosteudenhallintasuunnitelma on As Oy Po-
rin Tähtikulman työmaalla tehty samalle pohjalle kuin edellisillä työmailla. Haastat-
telussa pohdittiin, että kosteudenhallintasuunnitelmasta tulee helposti rutiininomai-
nen kaavake, joka laaditaan saman mallin mukaan. Jotta kosteudenhallintasuunnitel-
masta olisi hyötyä, olisi se hyvä käydä aina huolellisesti läpi työn alkuvaiheessa. 
Suunnitelmassa tulisi kartoittaa mahdolliset riskialttiit työvaiheet ja menetelmät sekä 
nimetä kosteudenhallinnasta vastaava. (Kartastenpää henkilökohtainen tiedonanto 
12.12.2014) 
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Kartastenpään (henkilökohtainen tiedonanto 12.12.2014) mukaan kosteuden kannalta 
riskialtteimmat työvaiheet ovat runkovaiheen aikana, jolloin rakennus on alttiina 
sääolosuhteille. Valtioneuvostolta on tulossa rakennustyömaan kosteudenhallintaan 
sekä sää- ja olosuhdesuojaukseen liittyvä asetusluonnos, jonka tavoitteena on paran-
taa rakennustyömaiden sääsuojausta sekä vähentää kosteuden aiheuttamia home- ja 
sisäilmaongelmia (Valtioneuvoston www-sivut 2014). Kartastenpään mielestä pakol-
linen sääsuojaus olisi työmaan kannalta hyvä muutos, vaikka se aiheuttaakin kustan-
nuksia.  
 
Haastattelussa käytiin vielä läpi mahdollisesti työmailla toistuneita kosteuden aiheut-
tamia ongelmia. YIT Rakennus Oy:n Riihiketoon rakennettuihin kerrostaloihin ei ole 
jouduttu tekemään kosteusvaurion aiheuttamia korjaustöitä, vaikka Kartastenpään 
mukaan tällaisia korjauksia yleisesti tehdään. Kartastenpää painottaa haastattelussa 
kosteusmittausten tärkeyttä. Mittauksia tulee tehdä kattava määrä ja niistä on oltava 
hyväksytyt raportoinnit. Kosteusmittauksen ajankohdan ja kuivumisaikojen arvioin-
tiin vaikuttavat kokemus ja ammattitaito. Kartastenpään mukaan kosteus ei ole on-
gelma, jos siihen reagoidaan ajoissa. Kosteudenhallinnassa ja kuivatuksessa hän ko-
rostaa suunnitelmallisuutta ja kuivatuksen aiheuttamien toimenpiteiden tiedostamista. 
(Kartastenpää henkilökohtainen tiedonanto 12.12.2014) 
7.2 Rakennusmateriaalin varastointi 
As Oy Porin Tähtikulman työmaan logistiikka sekä materiaalien välivarastointi toimi 
hyvin ja työmaalla oli varastotilaa riittävästi. Työmaalla oli aluesuunnitelmaan selke-
ästi merkityt varastointialueet ja niitä noudatettiin. Kaikki sääsuojattavat rakennus-
materiaalit suojattiin välivarastoinnin aikana kevytpeitteillä siten, että ne olivat 
kuormalavojen päällä tai muilla tavoin irti maanpinnasta. Tällä tavoin vältyttiin mah-
dollisien kosteus- ja homeongelmien syntymiseltä. Kevytpeitteiden käyttö on kuiten-
kin hidasta, huolellisuutta vaativaa ja vaikeuttaa materiaalien kulutuksen seurantaa. 
As Oy Porin Tähtikulman työmaalla rakennusmateriaalien siirtoon käytettiin tor-
ninosturin lisäksi kurottajaa, joten kevytpeitteiden käytön sijaan voitaisiin myös pys-
tyttää varastointialueelle tilapäinen sääsuojattu varastohalli. Varastohalli aiheuttaa 
lisäkustannuksia, mutta helpottaa välivarastoinnin järjestämistä. 
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Työmaan logistiikan ja varastotilan järjestyksen kannalta tärkeää oli materiaalien 
saapuminen työmaalle oikeaan aikaan. Materiaalitilausten toimitus sovittiin siten, 
että materiaalit saatiin mahdollisuuksien mukaan siirrettyä suoraan asennuspaikalle. 
Välivarastointia pyrittiin välttämään ja sääsuojauksessa hyödynnettiin mahdollisim-
man paljon rakennuksen valmiita rakenteita. Esimerkiksi kipsilevyjen toimitus jaet-
tiin useampaan erään, jolloin levyt voitiin jakaa suoraan kerroksiin, joissa ne olivat 
säältä suojassa. 
7.3 Runkovaihe 
Runkovaihe on kosteuden kannalta haastavin työvaihe, sillä silloin rakennus on alt-
tiina sääolosuhteille. Runkovaiheen töiden sujuvuuden kannalta merkittävin tekijä on 
sää. As Oy Porin Tähtikulman runkovaihe sijoittui talviaikaan, mutta leudon ja vähä-
lumisen talven vuoksi työt sujuivat suunniteltua nopeammin ja lähes keskeytyksettä. 
 
As Oy Porin Tähtikulmassa tavoitteena oli saada runko mahdollisimman nopeasti 
valmiiksi ja vedenpitäväksi sekä talon oma lämmitys päälle. Runkotyöt sujuivat no-
peasti ja rutiininomaisesti. Ikkunat ja parvekeovet asennettiin kerroksiin runkotöiden 
edetessä, näin estettiin sadeveden pääsy sisätiloihin. Autotallien ovet ja muut suu-
remmat aukot peitettiin väliaikaisesti rakennusmuovilla. Haasteita aiheutti ylimmälle 
holville makaamaan jäänyt sadevesi. Ulkoseinäelementit ulottuivat ylimmän holvin 
yläpintaa korkeammalle, mikä yhdessä tasaisen yläpohjan kanssa aiheutti veden ke-
rääntymisen holville. Ylimmälle holville sataneen sadeveden poistamiseksi yläpoh-
jaan tehtiin vesiuria ja porattiin reikiä, joita pitkin sadevesi johdettiin viemäriin tai 
ulos rakennuksesta. Lisäksi ulkoseinän sandwich-elementtien villatilat suojattiin ra-
kennusmuovilla veden valumisen estämiseksi. Alempaan kerrokseen ja hissikuilujen 
pohjille lammikoiksi kerääntynyt sadevesi poistettiin vesi-imurilla. 
 
YIT Rakennus Oy:n vastaavan työnjohtajan Jarmo Ruohosen (henkilökohtainen tie-
donanto 22.1.2015) mukaan veden valuminen ylimmältä holvilta alempiin kerroksiin 
voitaisiin estää asentamalla jatkossa kaivot yläpohjaan. Yläpohjaan tehtäisiin tällöin 
valuvaiheessa loivat kallistukset rakennuksen keskelle päin, millä saadaan sadevesi 
ohjattua yläpohjaan sijoitettuihin kuivakaivoihin. Kuivakaivot tulisi sijoittaa kylpy-
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huoneiden kohdalle, jolloin sadevesi saadaan runkovaiheen aikana ohjattua viemäriin 
ja vesikaton valmistuttua väliaikainen yläpohjan kaivo jää piiloon märkätilan alaslas-
ketun katon taakse. Kattotuolipukit asennetaan yläpohjan päälle puukiilojen avulla.  
 
Loppukesän rankat ukkossateet aiheuttivat haasteita sääsuojaukselle. Sadevesi pääsi 
muutamaan huoneistoon sisälle parvekeovien alta. Parvekelaattojen reunoilla kulki 
vesikouru, jonka tarkoitus oli kuljettaa sadevesi rakennuksen seinän puoleisella si-
vulla olevaan syöksytorveen ja siitä sadevesikaivoon. Vesikouruihin oli kuitenkin 
kerääntynyt sahanpuruja sekä hiontajätettä, mikä tukki syöksytorvet. Sadevesi jäi 
makaamaan parvekelaatan päälle ja kulkeutui sisälle huoneistoon. Sadevedenpoisto-
järjestelmä saatiin kuitenkin nopeasti puhdistettua. Huoneistoon kulkeutunut vesi 
poistettiin vesi-imurilla ja vastaavat tilanteet estettiin jatkossa parvekelaattojen sään-
nöllisen siivouksen ja puhdistuksen avulla. 
 
Vesikaton puurunkotyöt aloitettiin kesäkuussa. Työ saatiin suoritettua yleisaikatau-
lun mukaan sadepäivistä huolimatta. Vesikaton puurunko tehtiin maassa elementtei-
nä, jotka nostettiin paikalleen. Katolla tehtiin villoitustyö sekä katteen aluslaudoitus. 
Pohjahuopa asennettiin sitä mukaa, kun villoitus- ja aluslaudoitustyö eteni. Näin ol-
len säästyttiin turhalta sääsuojaukselta ja saatiin katto nopeasti vedenpitäväksi. Vesi-
kattotyössä tärkeää on kartoittaa ja suojata valmistuvan rakennuksen riskialttiit koh-
dat, joista sadevesi voi mahdollisesti päästä kastelemaan rakenteita. Tällaisia paikko-
ja ovat esimerkiksi tuuletusaukot ja läpiviennit. As Oy Porin Tähtikulmassa suojauk-
seen käytettiin kevyt- ja kestopeitteitä sekä rakennusmuovia. 
 
As Oy Porin Tähtikulman hidas kuivuminen runkovaiheen aikana johtui ulkoilman 
korkeasta kosteuspitoisuudesta. Kuivumista kuitenkin tapahtui, kun runkotyö eteni 
suunniteltua nopeammin ja alemmat kerrokset saatiin sääsuojaan nopeasti. Betonira-
kenteiden kuivumista tehostettiin varhaisessa vaiheessa aloitetulla betonipintojen hi-
onnalla, sillä betonin pinnassa olevan tiiviin sementtiliimakerroksen hionta nopeuttaa 
haihtumiskuivumista (Merikallio 1997, 19). 
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7.4 Sisävalmistusvaihe 
As Oy Porin Tähtikulman kuivatus alkoi käytännössä vasta sisävalmistusvaiheessa, 
kun ulkovaippa oli saatu umpeen. Kuivatus toteutettiin ilmankuivaimilla, ilmanpu-
haltimilla sekä tuulettamalla rakennusta parvekeovien kautta. Sisävalmistusvaiheessa 
rakennuksen kosteudenpoisto oli ongelmallista johtuen kosteasta ulkoilmasta. Talvel-
la ulkoilman suhteellinen kosteus on suurempi kuin kesällä, mutta alhaisen kastepis-
teen takia ilman vesipitoisuus on kuitenkin pieni (Ilmatieteen laitoksen www-sivut). 
Lämpimään sisätilaan päästessään kylmä pakkasilma lämpiää. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että lämpimämpään ilmaan mahtuu enemmän kosteutta, joten suhteelli-
nen kosteus pienenee ja ilman kapasiteetti vastaanottaa kosteutta rakenteista kasvaa. 
Ilmanvaihdon avulla voidaan siten kuivata rakennusta tehokkaasti talviaikaan. As Oy 
Porin Tähtikulman sisävalmistusvaiheen aikana pelkkä tuuletus ei riittänyt tiukan 
aikataulun puitteissa kuivaamaan rakennusta tarpeeksi tehokkaasti. Tuuletuksen ja 
sisäilman vaihtumisen tehostamiseksi kerroksissa käytettiin ilmanpuhaltimia sekä 
ilmankuivaimia. Ilmankuivaimia käytettiin lähinnä märkätilojen kuivatukseen ja niis-
tä kerrotaan tarkemmin kappaleessa 7.5. 
 
Lisähaasteita sisävalmistusvaiheen kuivatukseen tuli rakennustyön aikaisista kosteus-
lähteistä. Pintalattiatyöt ja tasoitetyöt toivat rakennukseen lisäkosteutta, joka täytyi 
haihduttaa ulkoilmaan. Jos sisäilman suhteellinen kosteus pysyy pitkään korkeana, 
betonirunkorakenne pyrkii tasapainokosteuteen ympäristön kanssa ja absorboi koste-
utta vesihöyrynä sisäilmasta pidentäen kuivumisaikaa. Eniten kostea sisäilma hanka-
loitti tasoitetöitä. Tasoitteen kuivuminen hidastui ja sisäilman kosteus nousi entises-
tään. Ongelma ratkaistiin siirrettävien ilmanpuhaltimien avulla. Puhaltimia hankittiin 
kolme kappaletta, ja ne kierrättivät tasoitetyön alla olevan huoneiston sisäilmaa. Pu-
haltimet jätettiin työpäivän jälkeen päälle ja sisäilman kosteus laski selvästi. 
 
Pintalattiatyöt ja tasoitetyöt vaikuttivat rakenteiden kuivumiseen myös muilla tavoin. 
Pintalattiatyöt aloitettiin vasta, kun betonivälipohjat olivat riittävän kuivia. Kuivumi-
sen arviointiin vaikuttaa jo aikaisemmin mainittu kokemus ja ammattitaito. Pohjuste-
aineen levityksen jälkeen kosteuden siirtyminen kapillaarisesti ylöspäin loppuu ja 
rakenteen kuivuminen hidastuu. Kuivumista hidastava tekijä oli myös tasoitetöistä 
lattiapinnoille kulkeutunut hiontapöly, josta on maininta ensimmäisistä kosteusmitta-
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uksista tehdyssä kosteusmittausraportissa (Liite 4). Kuivumista voidaan nopeuttaa 
helposti kiinnittämällä erityistä huomiota pölynhallintaan ja pölyisyyden seurantaan 
esimerkiksi työturvallisuusmittausten yhteydessä. Siivousvastuu ja varastoalueet tu-
lee selvittää heti urakkasopimuksessa ja työnaloituspalaverissa varmistetaan osapuol-
ten yksimielisyys. 
7.5 Kuivatus 
As Oy Porin Tähtikulmassa märkätilojen kuivatus aiheutti haasteita. Märkätilojen 
pinnoitus päätettiin suorittaa A-talossa kerroksittain alhaalta ylöspäin ja B-talossa 
ylhäältä alaspäin. Ensimmäisenä pinnoitettavien märkätilojen seinien ja lattian koste-
us mitattiin aluksi porareikämenetelmällä. Mittauksesta saatujen tuloksien mukaan 
seinissä oli lievästi kohonnut kosteusarvo ja lattiat olivat liian kosteat pinnoitustöitä 
varten (Liite 4). Märkätilojen kuivatus aloitettiin sijoittamalla kylpyhuoneisiin il-
manpuhaltimet, joiden tarkoitus oli kierrättää ilmaa ja kuivattaa seiniä ja lattioita. 
Ilman kierrättäminen ei kuitenkaan ollut riittävän tehokasta johtuen kosteasta sisä- ja 
ulkoilmasta. Ilmankuivaimet päätettiin vaihtaa DehuTech 250 -merkkisiin (Kuva 10) 
itsenäisesti toimiviin sorptiokuivaajiin (Dehuthermin www-sivut 2014). Kuivaimia 
varten kylpyhuoneiden oviaukot suljettiin mahdollisimman tiiviisti rakennnusmuo-
vista valmistetuilla väliaikaisilla ovilla. Kuivaimet asennettiin A-talon 2. kerroksen 
märkätiloihin siten, että niiden poistoilmaletku kiinnitettiin wc-istuimen viemäröin-
tiin. Kosteuden oli tarkoitus siirtyä vesihöyrynä viemäröinnin tuuletusputken kautta 
ulkoilmaan. Katolla sijaitsevan tuuletusputken päästä tuli käsin tunnusteltaessa sel-
keästi lämmintä ilmaa. 
 
 
Kuva 10. DehuTech 250 (Dehuthermin www-sivut 2014). 
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Viikon kuivatuksen jälkeen pintakosteusmittarilla mitattaessa todettiin, että kuiva-
usmenetelmä ei ollut toiminut. Ainoastaan yhdessä kylpyhuoneessa väliseinästä mi-
tattu kosteus oli laskenut muutaman prosenttiyksikön. Ilma myös tuntui selvästi kos-
tealta kylpyhuoneissa. Ilmankuivaimet vaihdettiin kondenssiveden kerääviin 
REMKO AMT 55-E -kosteudenerottimiin (Kuva 11), jotka kierrättävät huonetilan 
ilmaa ja erottavat ilmassa olevan kosteuden. Laitteen toiminta perustuu puhaltimeen, 
joka puhaltaa kostean ilman ensin suodattimen läpi. Tämän jälkeen ilma johdetaan 
jäähdytyskennostoon. Ilman kosteus tiivistyy kennostossa vedeksi, joka johdetaan 
vesisäiliöön tai viemäriin. (Ramirentin www-sivut 2014) 
 
Kuva 11. REMKO AMT 55-E (Ramirentin www-sivut 2014). 
 
Ensimmäisen illan ja yön aikana vettä oli tiivistynyt noin 4 - 10 litraa kylpyhuonetta 
kohti, ja muutamassa päivässä ilma tuntui selvästi kuivemmalta. Kuivausta jatkettiin 
siten, että kosteudenerottimet olivat työpäivän ajan kylpyhuoneissa muoviovet suljet-
tuna, jolloin ne kuivasivat vain kylpyhuoneita. Lisäksi parvekeovet olivat auki, jol-
loin ilma kiersi kerroksissa poistaen kosteutta. Yöksi kosteudenerottimet jätettiin 
päälle siten, että kylpyhuoneiden muoviovet avattiin ja parvekeovet suljettiin, jolloin 
kosteudenerottimet kuivasivat koko taloa. Lisäksi A-talon seuraavassa kerroksessa ja 
B-talon viidennessä kerroksessa oli kosteudenerottimet, jotka kuivasivat koko kerros-
ta. Talon oma lämmitys laitettiin myös yöksi päälle, sillä ympäristön lämpötilan nos-
taminen parantaa myös kosteudenerotustehoa (Ramirentin www-sivut 2014). 
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Kosteudenerottimia kierrätettiin märkätiloissa pinnoitustyön suoritusjärjestyksen 
mukaan. Kosteudenerottimien kierto kerroksesta toiseen nopeutui, sillä ilma kuivui 
myös seuraavissa kerroksissa tehokkaasti, kun ulkovaippa oli saatu umpeen ja talon 
oma lämmitys päälle.  
8 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa asuinkerrostalon rakennusvaiheen aikainen 
kosteudenhallintasuunnitelma ja varmistaa rakenteiden kuivuminen päällyste-
materiaalien edellyttämään tasoon ennen päällystetöiden aloittamista. Tavoitteena oli 
selvittää kosteusvaurioiden syntymisen kannalta riskialttiit työvaiheet ja mahdolliset 
toistuvat ongelmat. Opinnäytetyöhön kerätyn materiaalin perusteella laadittiin kos-
teudenhallintasuunnitelma YIT Rakennus Oy:n seuraavalle Porin Riihiketoon raken-
nettavalle asuinkerrostalolle As Oy Porin Adjutantti II:lle (Liite 5).  
 
Kuivumisen ja kosteudenhallinnan kannalta tärkeintä oli estää rakenteisiin kohdistu-
va ylimääräinen kosteusrasitus sekä järjestää kuivumisen kannalta otolliset ympäris-
tön olosuhteet. Tärkeimmät vaiheet rakennuksen kosteudenhallintaa suunniteltaessa 
ovat rakennuksen ulkovaipan umpeen saattaminen, vesikaton valmistuminen ja talon 
oman lämmityksen päälle saaminen. Tuulettamalla ja sisäilmaa kierrättämällä ilman-
puhaltimien avulla saatiin suurin osa kosteudesta poistettua sisävalmistusvaiheen ai-
kana. Märkätilojen kuivatusta tehostettiin ilmankuivaimien avulla. Ilmankuivaimet 
kuitenkin osoittautuivat tehottomiksi ja ne vaihdettiin kosteudenerottimiin. Kosteu-
denerottimet todettiin toimivaksi kuivatusmenetelmäksi märkätiloihin, mutta ne edel-
lyttivät pienestä kuivauskapasiteetista johtuen kuivattavan tilan huolellista tiivistä-
mistä ja erottamista muista tiloista. Kuivumista seurattiin pintakosteusmittareilla ja 
varsinainen kosteusmittaus suoritettiin mittaamalla rakenteen suhteellinen kosteus 




Kosteudenhallinnan kannalta riskialtteimmaksi vaiheeksi osoittautui rungon valmis-
tumisen ja vesikaton valmistumisen välinen aika. Rakennuksen kerroksissa sadevesi 
saadaan johdettua viemäreihin, mutta yläpohjassa sadeveden poisto on toteutettava 
muilla keinoin. Tässä opinnäytetyössä esitettiin yksi vaihtoehto yläpohjan sadeveden 
poistamiseen rakennusvaiheen aikaisten kuivakaivojen avulla. 
 
Tärkeää on reagoida rakennuksen kuivatukseen ajoissa ja saada kuivuminen käyntiin 
jo runkovaiheen aikana. Runkovaiheen aikana säällä on suuri merkitys kosteuden ja 
kuivumisen kannalta. Sisävalmistusvaiheessa on ensisijaisesti keskityttävä ilman-
vaihtoon ja tuuletukseen, millä varmistetaan rakenteiden jatkuva kuivuminen ja työ-
vaiheista aiheutuvan kosteuden poisto. Muita sisävalmistusvaiheessa huomioitavia 
asioita ovat esimerkiksi siisteys ja järjestys, mitkä voivat vaikuttaa huomattavasti ra-
kenteiden kuivumisaikoihin. Kosteudenhallinnan ja kuivumisen kannalta pienillä te-
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VÄLIPOHJALAATAN KUIVUMISAJAN LASKENTA 
 
 
Esimerkkilaskuna on 200 mm paksun teräsbetonisen välipohjalaatan kuivumisajan laskenta.  
Lähtötiedot: betoni K30 (C25/30), vesi-sementtisuhde 0,7; rakenne on kastunut yli 2 viikkoa, 
kuivatuksen aloittamisen jälkeen lämpötila on 25 °C ja suhteellinen kosteus 50 %. 
Päällystemateriaalina käytettävän muovimaton asettama tavoitekosteus on 85 %. 
 
Esimerkin välipohjarakenne on kahteen suuntaan kuivuva, joten tavoitekosteuden mittaussyvyys on 
0,2 ∗ 200 𝑚𝑚 = 40 𝑚𝑚. Peruskuivumisaika on peruskuivumiskäyrän vihreän viivan mukaan 
katsottuna 37 viikkoa. Laskennallinen kuivumisaika saadaan kuitenkin vasta korjauskertoimilla 
korjatusta peruskuivumisajasta. 
 
Vesi-sementtisuhdekerroin on 1,0; paksuuskerroin 0,7; kuivumissuuntakerroin 1,0; olosuhdekerroin 
0,7 ja kastumiskerroin 1,5. Laskennallinen kuivumisaika on siis 








1. TOIMITUS Toimenpiteet Vastuuhenkilö      Hoidettu
Kuittaus Pvm.
Toimitusten oikea-aikaisuus (JOT) Aikatauluseuranta ja yhteydenpito tavarantoimittajiin, logistiikkasuunnitelma.
Varastointi- ja käsittelyohjeet Materiaalit tilataan suojattuina ja peitetään tarvittaessa.
Suojaukset kuljetuksen aikana Tilataan peitettyinä.
2. SUOJAUKSET Ratkaisut Vastuuhenkilö      Hoidettu
Kuittaus Pvm.
2.1 MATERIAALI
Varastointipaikat Työmaasuunnitelmassa / erityissuunnitelmassa on merkitty varastointipaikat. 
Suojaus ulkona Kipsilevyt,villat ja laastit varastoidaan irti maasta ja peitettynä.
Suojaustarvikkeet Kevyt/raskaspeitteet, trukkilavat, 50x100 puutavara.
Siirrot työmaalla Torninosturi, 
siirtoja ei suoriteta sateella suojaamattomina.
2.2 KESKENERÄISET RAKENTEET
Väliaikaiset suojaukset Suojausmateriaalit ajoissa. Mestarit tarkistavat omien töidensä suojaukset. 
Ulkoseinien aukot Ulkokuoren aukot suojataan väliaikaisilla suojilla, kunnes ovet ja ikkunat on asennettu.
Ulkoseinien yläreuna Julkisivuvilloitusten yläpää suojataan esim. routamatoilla tai rakennusmuovilla.
Ylimmän kerroksen holvi Kertynyt lumi poistetaan holvilta mekaanisesti.
Sadeveden poisto holvilta Yhdistetään viemärit mahd. nopeasti. 
Holville kertynyt vesi imuroidaan tai pumpataan pois.
Suojaustarvikkeet Kevytpeitteet, rakennusmuovi, aluslavat, puutavara.
3. RAKENTEIDEN KUIVATUS Vaatimukset, ratkaisut ja toimenpiteet Vastuuhenkilö      Hoidettu
Kuittaus Pvm.
Pinnoitteen alustalta vaatima Parketti 80%, vedeneriste 90%
kosteuspitoisuus (max kosteus-%)
Sallitut kuivumisajat aikataulussa (minimi)
Kuivumisen kannalta vaativin rakenne Paikallavaluholvit 270mm
Betonilaadun valinta Nopeasti kovettuva K30
Jälkihoito Betonipinta hiotaan aikaisessa vaiheessa
Kuivatusolosuhteet (tavoite) Lämpötila T (
o
C): 20 Suhteellinen kosteus RH (%):  50 - 65
Rakenteiden kuivatusmenetelmä Lämmitykseen käytetään kaukolämpö- ja sähköpuhaltimia
Väliaikaiset lämmitys- ja kuivatusvälineet Kaukolämpöpuhaltimet, sähköpuhaltimet, lämpölangat valussa




Reagointi poikkeamiin Mittausten perusteella, kuivatuksen tehostaminen.
4. TIEDOTTAMINEN JA KOULUTUS Toimenpiteet ja tilaisuudet Vastuuhenkilö      Hoidettu
    Kuittaus Pvm.
Työntekijöiden asennekasvatus Kosteudenhallinnan periaatteet ilmoitustaululle
Työntekijöiden tiedottaminen Kosteudenhallinnan periaatteet ilmoitustaululle
5. ERITYISTÄ TÄLLÄ TYÖMAALLA Toimenpiteet Vastuuhenkilö      Hoidettu
 Kuittaus Pvm.
Suojausten suunnittelu ja tarkastaminen Tarkistetaan suojaukset kun mater. on tullut työmaalle
Kosteudenhallintasuunnitelman hyväksyntä
Vastaava mestari Työmaan kosteusvastaava Päiväys ja paikkakunta









VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 
1. Onko aikaisemmissa taloissa kuivatus/kosteus aiheuttanut ongelmia tai aikataulun 
venymistä? 
2. Mihin vuodenaikaan rakennusten ulkovaipat on saatu umpeen? 
3. Onko rakennusta lämmitetty runkovaiheessa? 
4. Ontelolaatan ja valetun holvin erot kosteuden kannalta? 
5. Onko kosteudenhallintasuunnitelma ollut käytössä? 
6. Mitkä ovat kosteuden kannalta riskialtteimmat työvaiheet? 
7. Miten niitä voitaisiin kehittää 












1. TOIMITUS Toimenpiteet Vastuuhenkilö      Hoidettu
Kuittaus Pvm.
Toimitusten oikea-aikaisuus (JOT) Aikatauluseuranta ja yhteydenpito tavarantoimittajiin, logistiikkasuunnitelma.
Varastointi- ja käsittelyohjeet Materiaalit tilataan suojattuina ja peitetään tarvittaessa.
Suojaukset kuljetuksen aikana Tilataan peitettyinä.
2. SUOJAUKSET Ratkaisut Vastuuhenkilö      Hoidettu
Kuittaus Pvm.
2.1 MATERIAALI
Varastointipaikat Työmaasuunnitelmassa / erityissuunnitelmassa on merkitty varastointipaikat. 
Suojaus ulkona Kipsilevyt,villat ja laastit varastoidaan irti maasta ja peitettynä.
Varastointi sisällä Väliseinämateriaalit ja tasoitteet varastoidaan irti lattiasta. 
Suojaustarvikkeet Kevyt/raskaspeitteet, trukkilavat, 50x100 puutavara.
Siirrot työmaalla Torninosturi, 
siirtoja ei suoriteta sateella suojaamattomina.
2.2 KESKENERÄISET RAKENTEET
Väliaikaiset suojaukset Suojausmateriaalit ajoissa. Mestarit tarkistavat omien töidensä suojaukset. 
Ulkoseinien aukot Ulkokuoren aukot suojataan väliaikaisilla suojilla, kunnes ovet ja ikkunat on asennettu.
Ulkoseinien yläreuna Julkisivuvilloitusten yläpää suojataan esim. routamatoilla tai rakennusmuovilla.
Ylimmän kerroksen holvi Kertynyt lumi poistetaan holvilta mekaanisesti.
Sadeveden poisto holvilta Yhdistetään viemärit mahd. nopeasti. 
Holville kertynyt vesi imuroidaan tai pumpataan pois.
Yläpohjaan asennetaan sadeveden poistotarkoitukseen kuivakaivot.
Parvekkeiden vedenpoisto Parvekelaatat puhdistetaan säännöllisesti toimivan vedenpoiston varmistamiseksi.
Suojaustarvikkeet Kevytpeitteet, rakennusmuovi, aluslavat, puutavara.
3. RAKENTEIDEN KUIVATUS Vaatimukset, ratkaisut ja toimenpiteet Vastuuhenkilö      Hoidettu
Kuittaus Pvm.
Pinnoitteen alustalta vaatima Parketti 80%, vedeneriste 90%
kosteuspitoisuus (max kosteus-%)
Sallitut kuivumisajat aikataulussa (minimi)
Kuivumisen kannalta vaativin rakenne Paikallavaluholvit 270 mm
Betonilaadun valinta Nopeasti kovettuva K30
Jälkihoito Betonipinta hiotaan aikaisessa vaiheessa
Kuivatusolosuhteet (tavoite) Lämpötila T (oC): 20 Suhteellinen kosteus RH (%):  50 - 65
Rakenteiden kuivatusmenetelmä Lämmitykseen käytetään kaukolämpö- ja sähköpuhaltimia
Väliaikaiset lämmitys- ja kuivatusvälineet Kaukolämpöpuhaltimet, sähköpuhaltimet, lämpölangat valussa, kosteudenerottimet




Pölynhallinta Pöly poistetaan lattiapinnoilta säännöllisesti.
4. TIEDOTTAMINEN JA KOULUTUS Toimenpiteet ja tilaisuudet Vastuuhenkilö      Hoidettu
    Kuittaus Pvm.
Työntekijöiden asennekasvatus Kosteudenhallinnan periaatteet ilmoitustaululle
Työntekijöiden tiedottaminen Kosteudenhallinnan periaatteet ilmoitustaululle
5. ERITYISTÄ TÄLLÄ TYÖMAALLA Toimenpiteet Vastuuhenkilö      Hoidettu
 Kuittaus Pvm.
Suojausten suunnittelu ja tarkastaminen Tarkistetaan suojaukset kun mater. on tullut työmaalle
Kosteudenhallintasuunnitelman hyväksyntä
As. Oy Porin Adjutantti II
Mittausten perusteella, kuivatuksen tehostaminen: tavoitekuivatusolosuhteiden 
varmistaminen väliaikaisilla lämmitys- ja kuivatusvälineillä.Reagointi poikkeamiin
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Tulostettu 3.2.2015
Kd:  2238
